

Planning opérations 2016 - Groupe Elevage

Avril		Mai		Juin		Juillet	
J	Callot / Sein / IA	J	Callot / Sein / IA	J	Callot / Sein / IA	J	Callot / Sein / IA
	La Malhoure / Bonen		La Malhoure / Bonen		La Malhoure / Bonen		La Malhoure / Bonen
V1		D1		M1	CAM pondus C2	V1	Naissance des reines C2
S2		L2		J2	CAM pondus C2	S2	
D3		M3	CAM pondus C1	V3	RDV Callot 1 (passage de 9h12 à 13h52)	D3	
L4		M4	CAM pondus C1	S4		L4	
M5		J5	CAM pondus C1	D5		M5	
M6		V6	CAM pondus C1	L6		M6	RDV Callot 2 (passage de 12h13 à 16h50)
J7		S7	CAM pondus C1	M7		J7	
V8		D8		M8		V8	
S9		L9		J9		S9	
D10		M10		V10		D10	
L11		M11		S11		L11	
M12		J12		D12		M12	
M13		V13		L13		M13	
J14		S14		M14		J14	
V15		D15		M15		V15	
S16		L16	Greffage C1 / RDV PP / 611(CT)	J16		S16	
D17		M17		V17		D17	
L18		M18		S18		L18	Retrait Bonen 1
M19		J19		D19		M19	
M20		V20		L20	Greffage C2	M20	
J21		S21		M21		J21	
V22		D22		M22		V22	
S23		L23		J23		S23	
D24		M24		V24		D24	
L25		M25		S25		L25	
M26		J26	Préparer les nucléi Callot 1	D26		M26	
M27		V27	Naissance des reines Callot 1	L27	Retrait nucléi C1 (passage de 3h34 à 7h54)	M27	Fermeture nucléi C2
J28		S28		M28		J28	Retour Callot 2 (passage de 5h22 à 9h23)
V29		D29	CAM pondus C2	M29		V29	
S30		L30	CAM pondus C2	J30	Préparer les nucléi C2	S30	
		M31	CAM pondus C2			D31	

Tests hygiéniques à l'azote liquide